

Complexe Projecten



“Een brede verkenningsfase als stevige basis voor de andere fases”

Stakeholderanalyse

- Wie zijn betrokken?
 - Overheden, actiegroepen, burgers, experts,..
- Oplijsten van de belangen van elke partner
- Welke zijn randvoorwaarden vanuit de omgeving
- Wat is de beleidsmatige context en welke elementen nemen we daaruit mee

Processtructuur

- Wie trekt?
- Opmaak van de processtructuur
 - Stuurgroep/klankbordgroep/kernteam..
 - Hoe partners betrekken? Samenwerken - informeren
 - Partners kunnen aangeven op welke wijze ze betrokken wensen te worden
 - Frequentie van de betrokkenheid
 - Projectleider

Scope

- Formuleren van de probleemstelling of opportuniteit
- Afbakenen van de opdracht
- Omschrijven van de doelstelling(en)
- Elementen uit beleidscontext
- Geografische/thematische afbakening
- Afbakenen van de te onderzoeken elementen

Studieopdracht

- Opmaak van een bestek
- Studieopdracht voor het geheel of deelopdrachten?
- Nagaan wat met interne expertise kan aangeleverd worden
- Nood aan een extra procesregisseur?

Uniek bevoegde overheid

Nagaan welke de bevoegdheden zijn per beleidsniveau

- Gemeente
- Provincie
- Vlaams



Bepalen uniek bevoegde overheid

Samenwerkingsovereenkomst (financiële afspraken)

Nadenken over ..

- Participatie

Wanneer terugkoppelen met de burger en hoe?

- Communicatie
 - Hoe communiceren?
 - Op welke fora
 - Wie? 1 aanspreekpunt of meerdere
 - Op welke tijdstippen

Procesnota opstellen

(draftversie beschikbaar)

- Processtructuur
- Communicatie – en participatietraject
- Samenwerkingsovereenkomsten
- Voorgenomen onderzoek
- Eerste inschatting van mogelijke alternatieven
- Risico-analyse - mogelijke knelpunten pro-actief in beeld brengen

Startbeslissing opstellen

(draftversie beschikbaar)

- Omschrijving van de doelstellingen
- Omschrijving van de complexiteit van het project
- Bevoegde overheid
- Beleidscontext
- Samenwerkingsovereenkomst

Bekendmaking